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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LA:
“CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COMO
HACEMOS, EN EL RECINTO CHIGUILPE, DE LA
PARROQUIA VALLE HERMOSO, PROVINCIA SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS”

TDRS “Construccidn del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquio Vaile Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”™.
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1. ANTECEDENTES.-

En la via que inicia en el Km. 2.50 de la Via Valle Hermoso — Cristbal Colén (Denominada
Ruta Flor del Valle) hasta el sector de Chigtilpe existe un accidente geogrifico en el Km.
1.20 de la mencionada via, consistente en el rio denominado “Como Hacemos”, sitio en el
que actualmente existe un puente bastante obsoleto y sobre todo anti técnico debido a sus
limitaciones en cuanto a su concepcidn estructural e hidraulica.

Este puente data de aproximadamente unos 40 afios y ha venido sirviendo desde esa época
hasta la fecha actual para el cruce de los habitantes que son usuarios de la via que conduce
al Recinto Chigiiilpe. Esta via esta a nivel de capa de rodadura de material de mejoramiento,
no dispone de cunetas laterales y en el sector se encuentran terrenos colindantes que son
utilizados para el cultivo de diferentes productos entre los cuales de destacan plantaciones
de café, cacao, platano, maracuya, etc.

Actualmente el puente pese a estar en servicio, presenta un alto grado de peligrosidad ya
que observando detenidamente los bordes superiores del cauce, tanto aguas abajo como
aguas arriba, se determina que el puente ha sido construido con una longitud inadecuada,
el estribo derecho se encuentra sobresalido hacia el tio en una distancia de 5.00 m
aproximadamente, el estribo izquierdo de igual manera se encuentra sobresalido en una
distancia de 2.00 m aproximadamente, en este sector se redujo la seccién hidraulica natural
del rio lo que ha producido cambios en el comportamiento hidraulico del flujo bajo la
estructura y consecuentemente aumento de la velocidad del agua y posterior arrastre de
material y socavacion. Por tal motivo el Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial
Santo Domingo de Los Tsachilas ha contratado los servicios para que se realicen los
estudios a nivel de disefio definitivo del Puente sobre el Rio Como Hacemos en el Recinto
Chigilpe, ubicado en la abscisa 1+200 de la mencionada via.

2.- OBJETIVO. -

Presentar a los sefiores contratistas, una forma condensada de la informacion relacionada
a los requisitos minimos y parametros contractuales necesarios para poder participar en el
proceso de contratacién para la “Construccidon del Puente sobre el Rio Como
Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de Ia Parroquia de Valle Hermoso, Provincia
Santo Domingo de los Ts4chilas.

3.- UBICACION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. -

Recinto: Chigiiilpe
Nombre del Rio: Como Hacemos
Coordenadas Horizontales: N 9992949

E 692951
Altitud: 332 m.s.n.m.
Seccién del puente: 9,20 m (dos carriles)
Longitud: 35.00 metros

MAPA DE UBICACION

TORS “Construccidn del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.
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4.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS. -

El contratista se compromete a proveer todos los servicios, equipo y tecnologia para la
ejecucién de la obra, los mismos que estaran encuadrados en los pliegos que para el efecto
han sido elaborados y que se los encuentra en el portal www.compraspublicas.gob.ec; se
asume ademads, que previamente el contratista efectué una visita al sitio de la obra y no
encontré ningun inconveniente.

El Contratista para su oferta seleccionara los sitios de fuentes de materiales contemplados
exclusivamente en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y el tramite sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista.

5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se incluirin las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a
contratarse; los estudios y disefios previos, completos, definitivos y actualizados
correspondientes; y, los estudios de prevencién/mitigacion de impactos ambientales, para lo
cual la entidad debera cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratacién.

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse,
requisitos, disponibilidad del equipo minimo para la ejecuciéon de cada rubro, ensayos,
tolerancias de aceptacién, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios.

El presente procedimiento precontractual tiene como propésito principal la contratacion de
los trabajos de la: “Construccion del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto
Chigiiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia Santo Domingo de los
Tsdchilas", de acuerdo a las especificaciones técnicas que se indican a continuacién:

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

TDRS “Construccion del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquio Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.
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Las especificaciones estaran como anexo del proceso en cual debera bajar el archivo para su
revision y poder formular la oferta, abarca los rubros, procedimientos de trabajo, materiales
a emplearse, requisitos de disponibilidad del equipo minimo para la ejecucién de cada rubro,
ensayos, tolerancias de aceptacién, forma de medida y pago, en la medida que sean necesarios,
en atencidn al Estudio presentado por el GAD Provincial de santo domingo e los Tsachilas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:
Planos del proyecto:

1.- Los planos completos son parte del pliego, y se publicaran en el Porral Institucional del
SERCOP, como un anexo; si el tamafio del archivo supera la capacidad de almacenamiento
prevista en el portal, se publicaran en la pagina web de la Entidad Contratante y/o estaran a
disposicion de los proveedores interesados en forma magnética en la Direccién de Gestion
de Obras Publicas del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas.

6.- PERSONAL MINIMO REQUERIDO.-

ORDEN REQUISITO CANTIDAD | POSICION U OCUPACION | PARTICIPACION
1 Ingeniero Civil 1 Superintendente 50%
2 Ingeniero Civil 1 Residente del Proyecto 100%
3 Ingeniero Civil 1 Residente estructural 30%
4 Ingeniero Ambiental 1 Residente ambiental 70%

7.- EQUIPO MINIMO REQUERIDO.-

El oferente deberd contar con el equipo necesario para efectiva ejecuciéon de la obra
contratada, debiendo justificar la disponibilidad del siguiente equipo:

La evaluacién estari encaminada a la disponibilidad del equipo, mas no a la propiedad del mismo.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO
No.ORDEN |  DESCRIPCION DEL EQUIPO Cﬁﬁ:&:‘) 3;1';"::&
1 EXCAVADORA DE ORUGAS 140 HP 1
2 RETROEXCAVADORA 85 HP 1
3 VOLQUETAS 8 M3 2
4 CONCRETERA 15ACO 2
5 BOMBA DE ACHIQUE DIAM. = 4" 3
6 EQUIPO TOPOGRAFICO ESTACION TOTAL 1

8.- PRESUPUESTO REFERENCIAL.-

TDRS "Construccion del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquia Volle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de

fos Tsdchilas”.
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El presupuesto referencial es de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA'Y
OCHO CON 8334/100 DOLARES AMERICANOS (USD. 588.078,83340), valor que no

incluye IVA, con sujecién al Plan Anual de Contrataciones respectivo, de conformidad con el

siguiente detalle:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO PRECIO
TOTAL
1 DESBROCE, DESBOSQUIL Y LIMPIEZA m2 60,00000 1,26000 75,60000
2 REPLANTEO Y NIVELACION Ha 0,04000 2.196,38000 87,85520
3 REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Ghb 1,00000 9.312,15000 9.312,15000
4 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR m3 1.620,00000 2,05000 3.321,00000
5 :SCOLLERA DE PIEDRA SUELTA CON REVESTIMIENTO FRONTAL DE H.S. 210 m3 600,00000 79,07000 47.242,00000
KG/CM2 E=15 CM + MALLA ELECTROS.8X15
6 BADEN DIE PIEDRA m3 320,00000 11,98000 3.833,60000
7 MEJORAMIENTO DE CAPA DIE RODADURA m3 200,00000 10,50000 210000000
8 TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D = 1.20 m, ¢ = 2.5 mm m 32,00000 318,27000 10.184,64000
9 FEXCAVACION Y RELLENQO PARA ESTRUCTURAS m3 768,00000 6,58000 5.053,44000
10 MEJORAMIENTO DIE SUBLO DI GIMENTACION CON_ SUBBASE 111 m3 214,64000 64,91000 13.932,28240
BESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND
1 GEOTEXTIL (NT1600) m2 720,00000 2,07000 1.490,40000
12 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FFY=4200 KG/CM2 Kg | 16.657,36000 1,85000 30.816,11600
13 TTORMIGON EST. CLASE B fc = 240 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO) m3 184,02000 246,29000 45.322,28580
14 HORMIGON EST. CLASE C (180 KG/CM2) INC. ENCOFRADO m3 5,23000 237,85000 1.243,95550
15 MATERIAL FILTRANTE m3 9,40000 15,78000 148,33200
16 SUMINISTRO DI ACERO IESTRUCTURAL ASTM A-588 Kg | 60.277,48000 2,30000 138.638,20400
17 FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 Kg | 60.277,48000 1,78000 107.293,91440
T MONTAJE DIE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 Kg | 60.277,48000 1,10000 66.305,22800
19 SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL TIPO A-36 Kg | 4.734,53000 0,87000 4.119,04110
20 FABRICACION ESTRUCTURA DI ACERO EST. ASTM A 36 Kg | 473453000 1,20000 5.681,43600
21 MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO EST. ASTM A 36 Kg | 4.734,53000 0,89000 421373170
32 LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL Kg | 65.012,01000 0,30000 19.503,60300
23 ACERO DE REFUERZO N BARRAS FY=4200 KG/CM2 Kg | 10.200,19000 1,85000 18.870,35150
23 TIORMIGON EST. CLASE "A" fc = 280 Kg/cm2 (INC. EINCOFRADO) m3 93,32000 350,87000 23.411,18840
25 CAPA DEE RODADURA DI TTORMIGON ESTRUCTURALL fC=350 kg/cm2 m2 10,26000 29,44000 302,05440
26 PLACAS DE NEOPRENO DUREZA SITORE 70 (40X40X4) CM u 8,00000 306,84000 2.454,72000
27 ALIVIANAMIENTO DIF MADERA CONTRACHAPADA ¢=9mm m 70,30000 33,7000 237403100
28 JUNTAS DE DILATACION (PO 111-MTOP) m 14,40000 102,42000 1.474,84800
D) TUBO PVC 4" PARA DRENAJL m 25,40000 6,32000 160,52800
30 SENALES AL LADO DE LA CARRETERA (0.75 X 0.75) M REGLAMENTARIAS u 4,00000 171,86000 687,44000
31 SENALES AL 1LADO DE LA CARRIETERA (0.60 x1.20) M u 6,00000 245,92000 1.475,52000
32 TACIHAS REFLECTIVAS u 18,00000 4,50000 81,00000
33 ADHESIVOS REFLECTIVOS 15X5 CM u 30,00000 256000 76,80000
34 PINTURA AMARILLA SENALIZACION m2 30,10000 6,77000 203,77700
35 RELLENO Y CONFORMACION DE ACCESOS m3 | 2.000,00000 6,37000 12.740,00000
36 PRUEBAS DE CARGA u 1,00000 3.647,76000 3.647,76000
TOTAL 588.078,83340

9.- PLAZO.-

TDRS “Construccidn del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquio Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
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El plazo establecido para la construccién de la obra es de ciento cincuenta (150) dias

calendario, contados a partir de la recepcién del anticipo o de la orden de inicio impartida
por el Fiscalizador de la Obra.

10.- FORMA DE PAGO.-
La forma de pago se sustenta de la siguiente manera:

- E120% del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa a la entrega de la garantia
por el valor total del anticipo recibido.

- El 80% se lo cancelara contra presentacion (periddica o como el administrador del
contrato lo autorice) de planillas de avance de obra, con sus respectivos reajustes, debidamente
aprobados por Fiscalizacién.

11.- FACTURACION Y TRAMITE DE PLANILLAS PARA PAGO DE LA OBRA
EJECUTADA.-

El contratista preparara las planillas en original y cuatro copias para facturar a la institucion
contratante, y deberin ser presentadas a la fiscalizacién para su aprobacién y tramite pertinente.

La planilla deberi ser presentada debidamente encarpetada con su respectiva identificacion del
proyecto, contratista y su fiscalizador.

Planillas de liquidacién.- Dentro de los diez (10) dias después de realizada la entrega-recepcién
provisional de la obra, el CONTRATISTA presentaré a la fiscalizacion, la planilla de liquidacion
o planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta
la recepcién definitiva, en caso de existir este rubro.

Tramite de las planillas.- Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

1) Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de
Cantidades y Precios", con sujecién a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los cinco (5) primeros dias del plazo establecido, el CONTRATISTA preparari la
correspondiente planilla y la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

3) Se adjuntarin los anexos que justifiquen los valores cuantificados en la planilla con sus
respectivas unidades y medidas.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentari el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién, unidad, cantidad total y el valor
total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior y en el periodo en
consideracién; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en ddlares de los
Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral antetior, se elaborarin segin el modelo
preparado por la CONTRATANTE y serd requisito indispensable para tramitar el pago de la
planilla correspondiente.

6) La fiscalizacién, en el plazo de diez dias siguientes, aprobara u objetara la planilla.

TORS “Construccién del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.
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7) Si la Fiscalizacién, en el plazo sefialado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas
para su objecidn, transcurrido dicho plazo, se entendera que la planilla ha sido aprobada.

8) Con la aprobacién expresa o ticita continuara el tramite de pago. La fecha de aprobacion de
las planillas seri la que la fiscalizacién comunica al contratista dicha aprobacién y el envio de la
planilla al jefe inmediato para tramites de pago.

Para propésitos del pago de reajustes de precios, en apego a lo que establece el Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en el caso que el
contratista retardara la presentaciéon de las planillas, o que las observaciones que emitiera la
fiscalizacion a dichas planillas fueran atendidas posterior a dos (2) pedidos por escrito, y como
consecuencia de ello se retrasare el pago de esas planillas; en esos casos se reconocera reajustes
a la fecha que debid presentar las planillas, y no ala fecha de pago de la Entidad contratante.

Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA
presentari el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes
y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las
planillas de pago al IESS. Sin este requisito ]a CONTRATANTE no realizara pago alguno,
conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores
y empleados estén bajo otro régimen legal de contratacion.

De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el Contrato.

Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a Ia
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucién de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada,
obligandose l]a CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

12.- MULTAS.-

Vencido el plazo contractual, sin que medie prérroga alguna, se aplicara la multa diaria de 2/1.000
(dos milésimos) del monto total del contrato, por cada dia de retraso.

Multa diaria del 1/1.000 (uno por mil) del monto total del contrato, si el Contratista no atendiere
las 6rdenes e instrucciones del Administrador, Supervisor y/o Fiscalizador, e itrespetare a los
mismos.

Multa diaria del 1/1.000 (uno por mil) del monto total del contrato, si el contratista no cumpliere
con el avance de obra acumulado, conforme al cronograma ofertado.

Las multas se descontaran en las planillas de pago al contradsta y no serin devueltas por ningiin
concepto.

Si el monto de los trabajos ejecutados es menor a la suma del den por ciento (100%) del valor
programado acumulado, hasta el mes anterior, mas el ochenta (80%) del valor programado,

TORS “Construccion del Puente sobre el Rio Como Hacemnos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.
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correspondiente al mes que se analiza, el contratista expresamente acepta pagar a la Entidad
Contratante, por concepto de multa, el uno por mil (1/1000) del valor de los trabajos programados no
realizados por el ntimero de dias que le haya tomado al contratista alcanzar el porcentaje programado”

13.- PARTIDA PRESUPUESTARIA.-

La que asigne la Direccién Financiera.

14.- FISCALIZACION.-

La Fiscalizacién de los trabajos del presente proyecto sera llevada a cabo por el personal
técnico de la Direccién de Obras Publicas, a través de la Jefatura de Fiscalizacién del GAD.
Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas.

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

Terminados los trabajos relacionados al contrato, es obligacion del contratista entregar los
planos AS-BUILT o planos de obra terminada, los que contendran todas las modificaciones
y/o variaciones que se han producido con respecto al disefio original, los cuales serin
entregados previo a la recepcion provisional de la obra.

El contratista debera presentar las planillas de obra y reajuste de precios, durante los
primeros diez dias de cada mes al fiscalizador de la obra, para que proceda a su revision y
aprobacién de la misma.

Realizar todo tipo de ensayos o cualquier actividad necesaria, a costo propio, para la
obtencién de resultados (reporte de ensayos, informes técnicos, etc.), relacionados al control
de calidad de los materiales o trabajos ejecutados.

Obligaciones del adjudicatario en la aplicacién de transferencia de tecnologia:

En relacién con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacién Publica y que constan en el Anexo 20 de la Codificaciéon de
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratacién Publica, es obligacién del proveedor
adjudicado, previo a la suscripcién del respectivo contrato, entregar al Gobierno Auténomo
Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas, en calidad de documento
habilitante, y dentro del término que establece la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica para el efecto, los requerimientos que se indican a continuacion, segin
el nivel de transferencia de tecnologia:

CPC9 DESCRIPCION

262100918 | GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

TORS “Construccidn del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigiiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.
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Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 1 ‘Gienes
primarios, bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja intensidad tecnoligica” que consta
como Anexo 20 de la Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el SERCOP,
mismos que podran ser actualizados o modificados segin la metodologia definida por el
Servicio Nacional de Contratacién Publica, para lo cual bastara su notificacién y publicaciéon
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

Requerimientos:

* Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el repositorio del
Servicio Nacional de Contratacién Publica bastara en formato digital);

* CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacién del producto, procedencia
de materias primas, fechas y registros de produccién;

* Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);

* Certificados de calibracién del producto, dependiendo del caso; o,

* Cualquier otra informacién sobre estandares industriales de medidas, pruebas y control de
calidad.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato
no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnologia Nivel 1, sera
causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Asi mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratacién Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 1, aplicara el procedimiento establecido en los articulo 107 y 108 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, por haberse configurado la infraccién
establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y notificara a la entidad contratante
para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, segin
corresponda.

16.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.-

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato, en
un plazo de quince (15) dias contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten
para la ejecucidn correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar
al contratante, ante los distintos organismos publicos.

En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas porcentaje y

TDRS “Construccion del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigdiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
fos Tsdchilas*.
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aumento de cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario, siguiendo el tramite administrativo y legal respectivo, celebrar los
contratos complementarios.

Suscribir las actas de entrega recepcion provisional y definitiva de la obra contratada, siempre
que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcién; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Obligaciones del contratante en la aplicacién de transferencia de tecnologia:

El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas,
conforme revisién de la informacion constante en el Anexo 20 de la Codificacién de
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratacién Publica, se observa que dentro de la
presente contratacion existen bienes que apliquen la transferencia de tecnologia. En razon
de lo cual se exigira previo a la firma del contrato, de manera obligatoria, la entrega de los
requerimientos determinados para cada nivel de transferencia tecnoldgica, segun
corresponda.
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Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia
de tecnologfa de niveles 1 y 2, El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial de Santo
Domingo de los Tsichilas exigira, de manera obligatoria al proveedor, en calidad de
documentacidn habilitante para la suscripcion del respectivo contrato y dentro del término
que dispuesto por la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, los
requerimientos que se indican a continuacion:

Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 1
“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja intensidad
tecnoldgica”, que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacién de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados segun la
metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual bastara
su notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién
Publica.

Requerimientos:

*  Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el repositorio
del Servicio Nacional de Contratacion Publica bastara en formato digital);

* CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacion del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de produccion;

* Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);

* Certificados de calibracion del producto, dependiendo del caso; o,

TDRS “Construccién del Puente sobre el Rio Como Hacemos, en el Recinto Chigdiilpe, de la Parroquia Valle Hermoso, Provincia de Santo Domingo de
los Tsdchilas”.



